
25% x x x x

45% x x x x

30% x x x x

Capitolo Previsione Nome Categoria

Totale richiesto € 0,00

Valore Obiettivo: Entro il 31 luglio 2023

X al 15 06 2023

Criticità:

 Totale Parziale

Descrizione:

Mancato

Approvazione determina organizzativa del Responsabile di 

Area 

Dettagllio richiesta di Risorse Finanziarie:  Risorse Umane Impiegate:
Risultato atteso

Note: Indicatore di Risultato:

il lavoro è in corso, le nuove modalità 

di accesso sono già caricate a 

sistema ed attendono le verifiche 

necessarie. Chiedo lo spostamente 

 Superamento di modalità oramai obsolete per la completa digitalizzazione del 

rapporto utente - servizio. 

Analisi situazione attuale Bergonzoni

Elaborazione organizzazione nuova modalità di accesso alle 

domande 

Applicazione nuova organizzazione agli utenti previa 

informazione agli utenti.
Bergonzoni

MagFeb Mar

Bergonzoni

Descrizione Sintetica:
Passaggio dall'uso esclusivo di moduli su carta per arrivare alla completa digitalizzazione delle richeiste di servizi, 

sia per l'ufficio casa che per gli altri servizi

Responsabile:

Giu NovOtt

Area III Peso:

Responsabile

di fase
Fasi Peso

Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)

Gen Lug Ago Set DicApr

10%

SCHEDA OBIETTIVO PEG

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Informatizzazione domande Rif. DUP

Tullini Settore:



15% x x

30% x x x x

30% x x x x

25% x x x x

Capitolo Previsione Nome Categoria

Marisaldi C

Totale richiesto € 0,00

Si domanda per questo obiettivo la 

posticipazione delle fasi 2 e 3 a dopo 

l'estate

Descrizione:
Proposta del relativo regolamento e deliberazione del 

Consiglio comunale

 Totale Parziale Mancato

Criticità: Note: Indicatore di Risultato:

Settore: Servizi sociali Peso: 20%

Feb Mar Apr

SCHEDA OBIETTIVO PEG

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Organizzazione pasti a domicilio Rif. DUP

Descrizione Sintetica:
Nuova organizzazione del servizio pasti a domicilio dopo il conferimento del servizio di cucina della casa di riposo 

con apposita regolamentazione

Responsabile: Tullini

Fasi
Responsabile

di fase
Peso

Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)

Gen Mag Ago

approvazione regolamento ed avvio nuova organizzazione Tullini

Analisi situazione vigente Tullini

Elaborazione regolamento Tullini

Elaborazione nuova organizzazione Tullini

X al 15 06 2023

Valore Obiettivo:

Giu Lug Set Ott DicNov

Entro il 31 dicembre 2023

Dettagllio richiesta di Risorse Finanziarie:  Risorse Umane Impiegate:
Risultato atteso

 Regolamentare un servizio finora del tutto spontaneo con apposite disposizioni anche 

sul piano della contribuzione finanziaria in carico agli utenti 



50% x x x x

30% x x x x x x x x

20%

Capitolo Previsione Nome Categoria

Cavallini C

Totale richiesto € 0,00

Dettagllio richiesta di Risorse Finanziarie:  Risorse Umane Impiegate:
Risultato atteso

Mancato

Atti di affidamento

Indicatore di Risultato:

La gara per il trasporto scolastico è 

stata avviata e siamo in fase di 

reperimento offerte e di successivo 

affidamento. Si è ritenuto, in accordo 

SCHEDA OBIETTIVO PEG

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Trasporto scolastico e sociale Rif. DUP

Descrizione Sintetica:
Nuova organizzazione del servizio di trasporto scolastico e sociale 

Responsabile: Settore:
Servizi scolastici e 

sociali
Peso: 20%

Ott Nov
Fasi

Responsabile

di fase
Peso

Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)

Gen Feb Mar

Inizio esecuzione del nuovo rapporto contrattuale Tullini

Giu Lug Ago SetApr Mag

Valore Obiettivo: Entro il 31 dicembre 2023

X al 15 06 2023

Dic

Elaborazione documentazione gara trasporto scolastico e 

definizione modalità trasporto sociale
Tullini

Svolgimento gara trasporto scolastico e sociale Tullini

Criticità: Note:

 Affidamento pluriennale trasporto scolastico e ridefinizione trasporto sociale con 

nuova modalità di affidamento 

 La dinamica specifica prevede che gli effetti del vecchio contratto vadano fino al 

15.12.2023; oltre tale data subentrerà il nuovo affidatario. 

 Totale Parziale

Descrizione:



20% x

50% x x

15% x x x x

15% x x

Capitolo Previsione Nome Categoria

Cavallini C 

Totale richiesto € 0,00

Note: Indicatore di Risultato:

Valore Obiettivo: Entro il 31 maggio 2023

Criticità:

Dic

Dettagllio richiesta di Risorse Finanziarie:  Risorse Umane Impiegate:
Risultato atteso

Giu Lug Ago Set Ott Nov
Fasi

Responsabile

di fase
Peso

Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)

Gen Feb Mar Apr Mag

SCHEDA OBIETTIVO PEG

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Centro estivo comunale Rif. DUP

 Affidamento del servizio di centro estivo su base pluriennale (tre - quattro anni) con 

conseguente superamento di affidamenti annuali in via diretta e nuova organizzazione 

del servizio che risponda appieno alle esigenze ed aspettative dei cittadini 

Descrizione Sintetica:
Affidamento su base pluriennale del centro estivo comunale 

Responsabile: Tullini Settore: Servizi scolastici Peso: 20%

Tullini

Elaborazione documentazione di gara Tullini

Svolgimento gara Affidamento Tullini (CUC)

Affidamento Tullini

Analisi affidamenti anni precedenti

 Totale Parziale

X

Nessuna Descrizione:
Atti di gara e conferimento già elaborati secondo le 

indicazioni del risultato atteso

Mancato



30% x x

40% x x

30% x x x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Capitolo Previsione Nome Categoria

Nori D

Manganelli C

Serafini C

Totale richiesto € 0,00

Servizi sociali Peso: 10%

SCHEDA OBIETTIVO PEG

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Interventi comunali per anziani inseriti in strutture residenziali Rif. DUP

Mar Apr Mag

Descrizione Sintetica:
Nuova organizzazione del servizio sociale dopo il conferimento della Casa di riposo Nevio Fabbri ad altro gestore 

con la conseguente necessità di interventi economici per anziani inseriti in strutture residenziali, prima 

praticamente assente

Responsabile: Tullini Settore:

Set Ott Nov
Fasi

Responsabile

di fase
Peso

Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)

Gen Feb Dic

Analisi situazione derivante dal conferimento Tullini

Elaborazione nuova organizzazione Tullini

Attivazione nuova organizzazione Tullini

Giu Lug Ago

Dettagllio richiesta di Risorse Finanziarie:  Risorse Umane Impiegate:
Risultato atteso

Note: Indicatore di Risultato:

Condotte del tutto improprie di alcune dipendenti dell'Area, con 

contenuto di ostilità e discriminazione verso le colleghe 

trasferite presso la sede

Alla data attuale l'obiettivo è 

raggiunto con chiara indicazione di 

ruoli e di compiti; non vi è stata la 

redazione di un verbale ma uno 

scambio di coimunicazioni formali

 Superamento necessitato dell'assetto attuale e piena applicazione del regolamento 

distrettuale sugli interventi anche per la popolazione anziana di Molinella 

 Totale Parziale Mancato

Descrizione: Redazione di verbale con gestore per situazione definitiva.

Valore Obiettivo: Entro il 31 maggio 2023

X

Criticità:



30% X X

50% x x x x x x

20% x x

Capitolo Previsione Nome Categoria

Bergonzoni D

Totale richiesto € 0,00

Note: Indicatore di Risultato:

I lavori sono in corso, si domanda la 

posticipazione del completamento 

fase 2 e della fase 3 a dopo l'estate
Valore Obiettivo: Entro il 30 giugno 2023

Descrizione:
Approvazione del nuovo regolamento con deliberazione del 

Consiglio comunale 

Criticità:

Dettagllio richiesta di Risorse Finanziarie:  Risorse Umane Impiegate:
Risultato atteso

alla data del 15 06 2023

 Approvazione di un nuovo testo, uniforme per tutti gli enti locali distrettuali, che 

superi le criticità emerse dall'applicazione del testo vigente e che sia pienamente 

adeguato alleeseigenze abitative del territorio. 

SCHEDA OBIETTIVO PEG

DENOMINAZIONE OBIETTIVO
Nuova regolamentazione procedimenti alloggi edilizia residenziale 

pubblica
Rif. DUP

Descrizione Sintetica:
Elaborazione nuovo regolamento relativo all'assegnazione degli alloggi ERP, possibilmente pervenendo ad un 

testo pienamente condiviso con gli altri Comuni/Unioni del Distretto

Responsabile: Tullini Settore: Ufficio Casa Peso: 20%

Nov
Fasi

Responsabile

di fase
Peso

Tempificazione delle Attività (Diagramma di Gantt)

Gen Feb Mar Apr

Bergonzoni

Giu Lug Ago Set OttMag

 Totale 

Dic

Analisi testo precedente (con altri enti locali) Bergonzoni

Elaborazione nuovo testo (con altri enti locali) Bergonzoni

Approvazione nuovo testo 

Parziale Mancato


